

Số /QĐ-UBND

Sơn Động, ngày tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp: Xử lý nguy cơ sạt lở đất núi trên địa bàn thôn Nam Bồng và thôn Đông Bảo Tuấn, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN ĐỘNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/2/2025

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 09/7/2022 và Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 08/01/2025 của UBND tỉnh về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, các sự cố sạt lở đất núi trên địa bàn xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của Chủ tịch UBND huyện về việc ban hành Lệnh xây dựng khẩn cấp: Xử lý nguy cơ sạt lở đất núi trên địa bàn thôn Nam Bồng và thôn Đông Bảo Tuấn, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Tờ trình số 108a/TTr-KTHT&ĐT ngày 21/5/2025; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tại Tờ trình số 343a/TTr-BCH ngày 20/5/2025; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 41a/TTr-DAXD ngày 19/5/2025 về việc điều chỉnh Lệnh xây dựng khẩn cấp: Xử lý nguy cơ sạt lở đất núi trên địa bàn thôn Nam Bồng và thôn Đông Bảo Tuấn, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh lệnh xây dựng khẩn cấp: Xử lý nguy cơ sạt lở đất núi trên địa bàn thôn Nam Bồng và thôn Đông Bảo Tuấn, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang các nội dung chủ yếu như sau:

1. Lý do điều chỉnh

Sau khi UBND huyện ban hành lệnh khẩn cấp tại Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 24/01/2025, chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn các đơn vị nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng để thực hiện; tuy nhiên trong quá trình khảo sát, thiết kế và thi công tại vị trí sạt lở đất núi thôn Nam Bông địa hình có độ dốc và độ chênh cao lớn; địa chất không đồng nhất, xen lẫn nhiều đá mồ côi, kém ổn định... nếu thực hiện phương án bạt mái, cắt cơ sẽ phải thực hiện với khối lượng rất lớn và tốn kém nhiều chi phí nhưng vẫn không đảm bảo an toàn, do đó cần thiết phải điều chỉnh phương án thực hiện để đảm bảo an toàn và hiệu quả hơn.

2. Nội dung điều chỉnh

2.1. Điều chỉnh phương án xử lý sạt lở đất tại thôn Nam Bông: Điều chỉnh từ phương án xử lý đào xức toàn bộ đất, đá bị sạt lở và tạo mái taluy để chống sạt trượt xuống nhà các hộ gia đình đang sinh sống ở phía dưới sang thực hiện phương án di dân, tái định cư các hộ bị ảnh hưởng đến vị trí mới đảm bảo an toàn và hiệu quả.

2.2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của Chủ tịch UBND huyện là 19.000.000.000 đồng (*Mười chín tỷ đồng*).

- Tổng mức đầu tư dự kiến sau khi điều chỉnh là: 11.548.000.000 đồng (*Mười một tỷ năm trăm bốn mươi tám triệu đồng*).

2.3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự kiến tại Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của Chủ tịch UBND huyện là: 120 ngày kể từ ngày ban hành lệnh;

- Thời gian thực hiện điều chỉnh dự kiến là: Đến hết ngày 30/9/2025.

3. Các nội dung khác: Theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Động.

Điều 2. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sơn Động có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo đúng các quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện khác;

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Ban QLDA đầu tư xây dựng và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Trọng

